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Descripcion
del curso

El programa de especi
competencias para el

alizacion se enfoca en el fortalecimiento de
uso efectivo de metodologias BIM, centrédndose

en la planificacién, control y seguimiento del avance de obra en pro-
yectos de construccion.

Los participantes adquirirGn habilidades avanzadas en la aplicacion
de herramientas BIM en sinergia con la metodologia LEAN Construc-

tion, para la creacion

de modelos 4D, permitiendo asi la realizacion

de metrados, sectorizaciones, simulaciones y dashboards constructi-

vos que integren las di

Objetivos

del curso

o
i 9

ferentes fases de la construccion.

El objetivo central de este programa es capacitar
a los participantes en la creaciéon de modelos
BIM - LEAN altamente funcionales y practicos,
especificamente disenados para su correcta
aplicacion en la planificacion, control y segui-
miento de proyectos de construccion.

Aprenderemos optimizar los modelos BIM y ge-
nerar una planificacion con LEAN CONSTRUC-
TION yaplicar la sectorizacion en REVIT, permi-
tiendo una gestion mas eficiente y precisa en las
diferentes fases de |la obra.

Ademads, se profundizard en las técnicas avan-
zadas de control y seguimiento de proyectos
BIM,aprovechando al maximo las capacidades
4D de los modelos para visualizar el progreso
temporal de la construccion con Autodesk Na-
viswork Manage.

Extraeremos los metrados a partir de los mode-
los BIM, asegurando la cuantitativa precisa y
actualizada para la creaciéon de dashboards
interactivos, permitiendo una representacion
visual y accesible de los datos clave del proyec-
to con Power BI.



Requisitos

del curso
" Conocimientos generales de Instalado software Navisworks
ingenieria y arquitectura 2023 en adelante

Instalado software

E‘ Instalado software
M Revit 2023 en adelante b

Power Bl

*Licencias de software Autodesk (solicite nuestras licencias para la especializacion)

Detalles

del curso
MODALIDAD DURACION INICIO/FIN
up X ©
Online - en vivo 36 Horas efectivas Inicia el 11 de Enero
Finaliza el 21 de Febrero
HORARIO MODULOS CERTIFICACIONES
Sab - Dom 4 Modulos 06 Certificaciones
(7:00 pm @ 10:00 pm) Internacionales

*(GMT-5)



Beneficios
del curso

1 Si no cuentas con una licencia para la instalacion del Software
* Autodesk, nosotros te proporcionamos una licencia.

Tendrds acceso al aula virtual, clases online én vivo, clases
2. grabadas al termino de cada sesién, descarga de materiales y
absolucion de consultas dentro y fuera del horario de clases.

3 Certificacién con valor internacional Autodesk (USA) que
* avalara lo aprendido en el programa.

4 Lograras insignias digitales que te permitirdn compartir tus
logros en Linkedin, Facebook, firmas digitales.

Dirigido /.

Ingenieros, Arquitectos, Bachilleres,
Estudiantes, Egresados afines a la
Ingenieria Civil, Arquitectura. Ademads
de todo profesional interesado que
deseen perfeccionarse en las nuevas
herramientas de modelado y gestion
de informacion BIM.

*Con conocimientos de Revit nivel basico



Instructor

Ing. Carlos Caparo

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco. Autodesk Certified Professional (ACP), Certified Associate
in Project Management (CAPM). Coordinador BIM de la Escuela de
Postgrado de la UPC. Con mds de 5 anos de experiencia en mo-
delado de Hospitales, Multifamiliares y obras de Infraestructura.

Especialista en aplicacion de la metodologia BIM en obras de edi-
ficaciones como infraestructura civil con dominio de herramien-
tasde Revit. Aplicacion y uso de Entorno de Datos Comun Autodesk
Construction Cloud. Dominio de Gestion aplicando la filoso-
fiaLean Construccion. Experiencia en areas como Oficina Técnica,
Planeamiento, Modelador y Coordinador BIM.



v Malla curricular

Modulo

O1

Lean
Construccion

Introduccion a Lean

Modulo

02

© Sistemas de Producciéon Push vs PULL
© Sistema Last Planner

© Trenes de Trabajo

© Sectorizaciéon

Extraccion de metrado
Sectorizacion,
planeamiento, Control y
seguimiento en
Mmodelos de Estructuras

Extraccion de Metrados Estructuras

Interfaz de Revit

© Nociones bdasicas de revit

Modelado Estructuras

© Modelado de cimentaciones

© Modelado de elementos horizontales
© Modelado de elementos verticales
Extraccion de Metrados de estructuras
© Metrado de cimentaciones

© Metrado de elementos horizontales
© Metrado de elementos verticales

Sectorizacion de modelos de estructuras

Creacién de pardmetros para el uso de sectorizacién

© parametros de tipo de Elemento(H/V)
© parametros de nivel
© pargmetros por sector
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Moédulo

03

Uso de filtros para la creacion y visualizacion de diferentes filtros
de sectores

© Seleccionando cantidad de sectores
© Creacion de filtros por sector
© Creacion de plantillas de vista

Extraccion de metrados de de sectorizacion
© Metrado por elementos
© Metrado por sectores

Creacion de planos de Planificaciéon de obra usando trenes de
trabajo
© Creacion de planos para planificacion

Control y seguimientos de modelo de estructuras

Creacion de parédmetros para el uso de control y seguimiento
© Creacion de filtros por tareas

© Creacion de filtros de ejecucion

Extracciéon de metrados de control y seguimiento

© Metrado por elementos ejecutados
© Metrado por tipos de trabajos realizados

Creacion de planos de Control y Seguimiento

Simulacion
Constructiva con
Naviswork

Introduccion a Naviswork

© Entendimiento de herramientas de Naviswork
© Revision de herramientas de Naviswork

© Andlisis de herramientas Timeliner

© Comprension del Timeliner

Control y seguimiento con Naviswork

Vinculaciéon de modelo de planificacion y cronograma

© Vinculacion de modelo

© Vinculacion de cronograma planificacion trenes de trabajo
Vinculaciéon de modelo para control, seguimiento y cronograma

© Vinculacion de modelo
© Vinculacion de cronograma control y seguimiento



Simulacion Contructiva 4D

Modulo

04

© Preparacion de modelo 4D
© Vinculacion de Cronograma
© Animacion con equipos de construccion

Presentac!én de
Informacion con
Power Bl

Introduccion a Power Bl

© Revision de herramientas Power B

© Preparacion de modelo 4D

© Andlisis de herramientas Timeliner

© Creacion de Dashboard de Power BI

© Importacion de datos

© Transformacion de datos

© Generacion de tablas

© Generacion de consultas

© Uso de objetos visuales de Power BI

© Objetos visuales vinculados a Revit

© Exportacion de modelo de Revit a Power BI

© Creacion de Dashboard para metrados

© Creacion de Dashboard para Sectorizacion

© Creacion de Dashboard para planeamiento y seguimiento
© Exportacion de informes de Metrados

© Exportacion de informes de Sectorizacion

© Exportacion de informes de Planeamiento y Control




Certificacion
del curso

06

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

O
03 ECIC TRAINING CENTER
S o o Especialista en Planificacion y
CERTIFICADO Control de Proyectos BIM-LEAN
...... Gl
TUNOMERE ESTARA QU - Seguimiento y Control de

Proyectos BIM - LEAN con REVIT

Aplicacion de Power Bl para
Proyectos BIM - LEAN

02 AUTODESK - USA x i
Especialista en Planificacion y

@ Control de Proyectos BIM-LEAN ECERUACATE OF GAMPLREN,

@

Seguimiento y Control de
Proyectos BIM - LEAN con REVIT

A ECIC 1 AUTODESK
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E TuMOMBRE ESTARA AGU Lean Construction Institute - Pera
& f:“‘m:'”m“— o Especialista en Planificacion y
Ty === e —— Control de ProyeCtOS BIM-LEAN
ECIC
O3 INSIGNIA DIGITAL CREDLY Planificacién y Control de

Proyectos BIM - LEAN




Inversion
en el curso

& Pablico en general s/1200 380USD

*Consulte las facilidades de pago https://wa.me/5]98720]829

al Whatsapp de la empresa https://wa.me /51948789156

Proceso
de Matricula

Realiza tu depdsito en cualquiera de nuestras cuentas
corriente empresa:

A nombre de ECIC TRAINING CENTER S.A.C.

D Interbanlc soles: 4203007776321
CCl: 003-420-003007776321-74

A nombre de Gianella Becerra Tapia
)BCP’ Soles: 28599711446097

CCl: 00228519971144609751

YAPE: 974713648

on BBVA, BN YJo VAPE . Puy.
e \ estern
]50— u
en BBVA, BN y/o YAPE nion Pl

Envianos tu comprobante de pago al WhatsApp +51 987 201 829
0 un email a cursos@grupoecic.com con el asunto: "Matricula
Programa de Especializacion’ con los siguientes datos: Nombre
del curso al que se estd matriculando, nombres y apellidos
completos, ciudad, nimero de celular y su correo electronico.

Espere nuestra confirmacion de la matricula, en un plazo
maximo de 12 horas a su correo o numero de WhatsApp.

*Sj desea factura INCLUIR el monto del IGV

*Mayor informacion en o +51 987201829  https://wa.me/51987201829

el siguiente enlace de
whatsapp. +51948 789156  https://wa.me/51948789156
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INFORMACION DE CONTACTO

DA cursos@grupoecic.com

Siguenos como:
“ECIC TRAINING CENTER”

@ +51 987 201 829
+5]1 948 789 156 G @ o






